
Línea de tiempo del proyecto

Esta línea de tiempo resume la evolución implementada en el repositorio hasta el 30 de septiembre de 2026. Las fechas históricas y los commits representativos se obtienen del historial Git. El trabajo UX de cuentas técnicas y la limpieza de mantenibilidad ya están integrados en la rama actual; no queda un plan laboral pendiente reflejado aquí.

Estado de lectura (2026-10-02): la cronología es un registro histórico cerrado al 2026-09-30; no representa disponibilidad de staging. La documentación operativa vigente confirma que staging fue eliminado y producción no está desplegada. Esta actualización documental no añade hitos de código.

Diagrama de Gantt



El Gantt muestra fases por día laboral. Los fines de semana quedan fuera del calendario de trabajo y no se agregan tareas para esos días.

Fases y commits representativos

Fecha	Fase	Commits principales	Resultado
2026-09-02	Fundación del producto	`cad9005`, `ffc8048`, `19d5b14`, `de75bec`, `d37c5bc`, `d2edb3a`, `4409750`	Monorepo, API, persistencia, autenticación, órdenes, ejecución técnica y reportes PDF.
2026-09-04	Documentación base	`35886f4`	Paquete inicial de documentación técnica.
2026-09-07	Infraestructura y arquitectura	`3a90b0b`, `7154fad`, `8c93a69`, `62d37e4`, `09624b4`, `c67a47f`	Staging AWS, CI, operación, SOLID, inversión de dependencias y máquina de estados.
2026-09-09	Dominio multiservicio	`0e43ed1` – `0239c88`, `d447a9a`, `d6b967a`	Tarifas, snapshots de pricing, directorio técnico, transiciones de equipos y sincronización de reportes.
2026-09-11	Excepciones operativas	`64d77e3`, `ae79473`, `9742216`, `b31bedb`, `871ac21`, `e73f53a`	Programación de reportes, citas fallidas, reprogramación y reintentos consistentes.
2026-09-14	Acceso compartido	`5cefdbe`, `1acd4ed`, `39e7b19`, `b65621c`, `34d9cb2`, `7b9a9c3`, `6df839a`	Cuenta técnica compartida, tablero multiorden, permisos y administración de cuentas.
2026-09-17	Endurecimiento y mantenibilidad	`6fb7580`	Principal vigente, read models seguros, reconciliación de sesión, límites de módulos y refactor frontend.
2026-09-18	Staging y tema	`2abece9`, `46ffb5e`, `bf285db`	Tema persistente claro/oscuro, hardening de despliegue y documentación operativa.
2026-09-21	UX de cuentas técnicas	`48d127d`, `1754850`, `6508887`	Auditoría y mockup, feedback/reintentos, acciones accesibles y superficies administrativas del tema.
2026-09-22	UX del asistente de órdenes	`82cfe23`, `8f1a98b`	Estado del wizard en composables y explicación de ejecución por unidad.
2026-09-23	Google Drive	`0f7c455`, `820b47f`, `a6e386d`	Evidencias, firmas y reportes privados en Drive, organización y documentación/benchmark.
2026-09-25	Mantenibilidad y estabilización	`68b769b`, `365c7b4`, `24b91fd` – `cfd7856`	Separación de consultas, flujos y presentación; auditoría actualizada y aserciones E2E de tema estabilizadas.
2026-09-28	Tarifas y liquidación dinámica	`bfb0608` – `48c05cc`	Contratos de pricingOverrides, motor decimal puro, OrderPricingService, modal administrativo y costo multilínea en reporte.

Hitos actuales

- **Producto funcional:** órdenes administrativas, ejecución móvil, evidencias, firma, reportes y sincronización con Sheets.
- **Operación avanzada:** pricing por servicio, citas fallidas y tablero de taller multiorden.
- **Seguridad:** autorización por capacidad y propiedad, principal resuelto en vivo y respuestas operativas sin datos administrativos.
- **Calidad:** contratos compartidos, pruebas unitarias/integración/E2E, OpenAPI validado, build y auditoría de dependencias de producción sin vulnerabilidades conocidas.
- **UX y estabilización:** los cambios de cuentas técnicas y del asistente están integrados; las pruebas E2E del tema fueron ajustadas para tolerar diferencias de Chromium.
- **Mantenibilidad:** limpieza prioritaria reportada y verificada; las limitaciones y deuda residual permanecen explícitas en `docs/maintainability-audit.md`.

Criterio de lectura

El Gantt representa días de trabajo observables en Git y tareas UX planificadas. Para una auditoría histórica, usar `git log --date=iso` y revisar cada hash listado en la tabla. El trabajo del 21 de septiembre se identifica explícitamente como rama activa sin commit.